

Project Charter Projet « Présence »

Objet du projet

Permettre une meilleure gestion de la présence aux événements EPITA grâce à une application sur Mobile permettant d'identifier les étudiants, et une application backoffice d'administration des événements. Étendre le périmètre à la vérification de la présence aux cours des apprentis.

Objectifs mesurables du projet et les critères de succès

- Gérer la présence aux événements organisés dans le second semestre, valider la satisfaction des organisateurs.
- procéder au pointage des cours apprentis à partir de mars 2020. 90% des présences en cours réalisées par l'application, Satisfaction des professeurs.

Grandes lignes des exigences

- Permettre avec des mobiles courants de saisir de façon fluide par lecture de la carte la présence
- Disposer d'un backoffice gérant les événements, les présences collectées, et le reporting nécessaire
- Pour les apprentis constater la présence sur une liste pré-établie
- Insérer le résultat de la présence dans l'application de gestion existante.

Grandes lignes du projet, de ses limites et des livrables principaux.

- Faire un test sur un événement à partir d'un MVP de l'application
- Fournir une version de l'appli mobile et du backoffice dans le contexte de production de l'école
- Disposer des éléments permettant une reprise en maintenance évolutive et corrective

Résumé du planning des jalons principaux

- Démarrage Juin 2019, MVP pour test Sept 2019; Présence Événement Release 1 : Novembre 2019 pour test en grandeur nature; Apprentis Release 1 Janvier 2020 pour test en grandeur Nature.

Listes des parties prenantes principales (à établir)

Risques Globaux

- Risque de fraude,
- Risque techno trop lente peu praticable

Critère de sortie du projet de ses phases principales

On sort du MVP et on poursuit si cela permet une lecture fluide de la présence et retour positif

On sort de la release 1 quand on a réussi à créer un événement à partir du backoffice que l'on a fait la présence avec les appli et que l'on a le résultat et le reporting au travers de l'i/f d'admin